

VerbanoNews

Le news del Lago Maggiore

Statale del Lago, il cantiere tra Luino e Maccagno ripartirà “ma va potenziato”

Andrea Camurani · Tuesday, October 20th, 2020

Il sito di Anas ha ancora “nero su bianco” una data che l'anno scorso proprio in questo periodo suonava come lontanissima per la fine dei lavori sulla statale del lago, con gli incontri pubblici, le riunioni tecniche e lo sforzo delle amministrazioni per organizzare il passaggio in deroga dei mezzi pesanti utili per non far appassire le attività economiche della zona.

Leggi anche

- [Bimbi in festa sul lungolago di Angera. E il Comitato genitori spegne venti candeline](#)
- [Canton Ticino - I controlli della velocità in Canton Ticino dal 23 al 29 gennaio](#)
- [Manca il numero legale, niente nuovi vertici per il Parco del Ticino](#)
- [Luino - Lavori sulla SS 394: bene il lato italiano, ma in Svizzera code eccessive](#)
- [Luino - Pomeriggio di traffico sulla statale 394](#)
- [Maccagno con Pino e Veddasca - Cantiere sulla statale 394, semaforo attivo](#)
- [Varese - Viadotti sulla 394, Anas annuncia i lavori](#)
- [Luino - 394, tra una settimana i lavori, in arrivo i semafori radar](#)
- [Maccagno con Pino e Veddasca - Anas: limitazioni al transito sulla statale 394](#)

Invece quella data era più vicina di quanto si pensasse ed ora è arrivata. È **il 21 ottobre**, e il cantiere sulla strada **394 del Verbano orientale** è ancora lì: è passato Natale, è arrivato il Covid e poi l'estate e il problema degli interventi per il bypass fognario che oltre a un mare di polemiche, consentiranno al cantiere sulla strada di ripartire.

Il sito di Anas parla sempre di quel **38.01% di avanzamento dei lavori che da mesi siamo abituati a leggere**.

E nell'attesa di conoscere dall'azienda il preciso cronoprogramma ritoccato verso un differimento che appare più che scontato, rimangono le preoccupazioni da parte degli amministratori locali, in particolare **Fabio Passera**, sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca, comune sul quale insiste parte del cantiere, che guarda con apprensione l'esecuzione dei lavori.

«**Mi sono informato e risultano ad oggi operai ancora al lavoro sulla condotta fognaria** e per settimana prossima verrà realizzato il bypass. Se tutto va bene il cantiere riprenderà tra qualche settimana ed è evidente che i tempi di completamento dell'opera si allungheranno», spiega il

sindaco.

«Ma il punto vero è un altro: questo problema del bypass ha portato via molto tempo, ma se non si decide di raddoppiare il cantiere, **il rischio reale è che l'anno prossimo, d'estate, saremo ancora alle prese con questi lavori**».

Il cantiere, una volta ripartito, si sposterà verso Luino per l'esecuzione dei lotti successivi.

This entry was posted on Tuesday, October 20th, 2020 at 10:34 am and is filed under [Lombardia](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. Responses are currently closed, but you can [trackback](#) from your own site.